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Termino Termino Termino Termino

Reporte de Operación y Mantenimiento. PYSIASA M 01/OCT 01/OCT M 02/NOV 02/NOV M 30/NOV 30/NOV M M M M M M M M M

Limpieza general ( corte de maleza, levantar basura. ) PYSIASA M 29/SEP 30/SEP M 28/OCT 30/OCT M 26/NOV 27/NOV M M M M M M M M M

Revisión de la Pintura en General de la Caseta. PYSIASA M 28/SEP 28/SEP M 27/OCT 27/OCT M 30/NOV 30/NOV M M M M M M M M M

Pintura en Valvulas y Tuberias. PYSIASA M 22/OCT 30/OCT M 06/NOV 13/NOV M M M M

Pintura en Estructura. PYSIASA

Control y revisión de fugas en toda la instalación. PYSIASA S s

Revisión de puertas y portones (Pintura y Estado físico.) PYSIASA M 25/SEP 25/SEP M 26/OCT 26/OCT M 25/NOV 25/NOV M M M M M M M M M

Revisión de señalamientos de Seguridad. PYSIASA M 25/SEP 25/SEP M 26/OCT 26/OCT M 25/NOV 25/NOV M M M M M M M M M

Revisión Válvula de corte XV-001. A

Revisión sistema separador de Líquidos. PYSIASA

Revisión Filtros Coalescentes (Elementos Filtrante.) PYSIASA A 20/MAR 24/MAR

Revision y Mantenimiento de Tanque de Condensados. PYSIASA

Revisión de Tuberías en Zonas de Desgaste (Toma de Espesores.) PYSIASA

Revisión y Lubricación a Válvulas de Bloqueo. PYSIASA A

Revisión y Funcionamiento de Manómetros. PYSIASA A

Revisión de Extinguidores Manuales de Fuego. PYSIASA A

Revisión del Cromatógrafo de gas. TEMEX / EMERSON

Mantenimiento del Cromatógrafo. TEMEX / EMERSON A

Calibración del Medidor Ultrasónico. TEMEX

Verificación de transmisor de Presion y Temperatura (Tren de medición A) CENAGAS / PYSIASA 3 HRS Reporte de Verificacion ING. DIEGO BRADLEY S (A) S (B) S (A)

Verificación de transmisor de Presion y Temperatura (Tren de medición B) CENAGAS / PYSIASA 3 HRS Reporte de Verificacion ING. DIEGO BRADLEY S (B) S (B) S (A)

Revisión y Diagnostico de Datos de Ultrasónico. PYSIASA

Revisión del Analizador H2O. TEMEX

Revisión del Analizador H2S. TEMEX

Revisión, Mantenimiento y Calibración de Válvulas PSV (001, 002 y 003) PYSIASA A

Revision de Valvulas de Control de Presion (001A Y 002A) PYSIASA C 21/SEP 21/SEP

Revision de Valvulas de Control de Presion (001B Y 002B) PYSIASA C 09/DIC C

Revisión y Mantenimiento a Banco de baterías y UPS. TEMEX / 

Revisión del Computador de Flujo e Instrumentos de Control. TEMEX

Revisión y Funcionamiento de Termómetros Analógicos. PYSIASA A

Revisión y Mantenimiento válvulas Slam-Shut. PYSIASA A

Revisión Válvula de control de Flujo FCV-001. TEMEX

Revisión de transmisores (TIT,PIT, PDIT, LIT) PYSIASA A PDIT A TE TIT

Revision de Transmisor de Nivel PYSIASA A

Revisión del sistema de tierras físicas TEMEX A

Mantenimiento de aires acondicionados PYSIASA S 31/OCT 31/OCT

Celaje y Toma de Potenciales

Termino Termino Termino Termino

Celaje y Toma de Potenciales PYSIASA 6 HRS Reporte Potenciales. ING. JOSE ANTONIO BARBOSA M 30/SEP 30/SEP M 30/OCT 30/OCT M 30/NOV 30/NOV M M M M M M M M M

Reporte de Actividades de potenciales PYSIASA 2 HRS Reporte Potenciales. ING. JOSE ANTONIO BARBOSA M 01/OCT 01/OCT M 02/NOV 02/NOV M 30/NOV 30/NOV M M M M M M M M M

Búsqueda Sistemática Alta Presión

Termino Termino Termino Termino

Revisión de Señalamientos. PYSIASA ING. JOSE ANTONIO BARBOSA M 30/SEP 30/SEP M 30/OCT 30/OCT M 30/NOV 30/NOV M M M M M M M M M

Pintura de Señalamientos y Postes. PYSIASA ING. JOSE ANTONIO BARBOSA M 30/SEP 30/SEP M 30/OCT 30/OCT M 30/NOV 30/NOV M M M M M M M M M

Verificación de Protección Mecánica del tubo. PYSIASA ING. JOSE ANTONIO BARBOSA M 30/SEP 30/SEP M 30/OCT 30/OCT M 30/NOV 30/NOV M M M M M M M M M

Detección  de Fugas. PYSIASA ING. JOSE ANTONIO BARBOSA M 30/SEP 30/SEP M 30/OCT 30/OCT M 30/NOV 30/NOV M M M M M M M M M

Corte de maleza en Franja de Seguridad PYSIASA ING. JOSE ANTONIO BARBOSA M 2/SEP 30/SEP M 08/OCT 09/OCT M 04/NOV 22/NOV M M M M M M M M M

Revisión y Limpieza de Registros

Termino Termino Termino Termino

Limpieza General del Registro. PYSIASA M 30/SEP 30/SEP M 30/OCT 30/OCT M 30/NOV 30/NOV M M M M M M M M M

Detección de Fugas de gas. PYSIASA M 30/SEP 30/SEP M 30/OCT 30/OCT M 30/NOV 30/NOV M M M M M M M M M

Corte de Maleza. PYSIASA M 30/SEP 30/SEP M 30/OCT 30/OCT M 30/NOV 30/NOV M M M M M M M M M

Revisión de obra mecánica.(Pintura) PYSIASA M 30/SEP 30/SEP M 30/OCT 30/OCT M 30/NOV 30/NOV M M M M M M M M M

Revisión y lubricación de Válvula de Seccionamiento y Disparos PYSIASA A

Revisión del estado físico del registro y tapa. PYSIASA M 30/SEP 30/SEP M 30/OCT 30/OCT M 30/NOV 30/NOV M M M M M M M M M

S= Semestral

C= Cuatrimestral.

T= Trimestral

M= Mensual

A= Anual

L= Lustro

                 

Elaborado por: Rogelio Garcia Loaiza

09/DIC

LA REVISION DE LOS ANALIZADORES SON PROGRAMADOS CADA 5 AÑOS (2022)
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MEDICION DE ESPESORES PROGRAMADOS PARA 2022
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NOTA: LA REVISION DE LOS MEDIDORES ULTRASONICOS SON PROGRAMADOS CADA 5 AÑOS. (2022)

Termino Termino

MAY

Inicio Termino

AGO

Inicio

JUL

Termino

AGO

Inicio

AGOJUL

InicioTermino

Inicio

Inicio

FEB MAR

Inicio

Termino

ENE

MAY

MAR

Inicio Termino

ENE FEB MAR

Inicio Termino Inicio

FEB

Inicio Inicio

OCT

Inicio Inicio Inicio TerminoTerminoInicio Termino

ABR

Inicio

DIC

Inicio Termino

JUN

OCTSEP

NOTA: VÁLVULA FCV-001 ABIERTA AL 100%
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NOTA: LA REVISION DE LA XV-001 SE REALIZARA EN BASE A LOS PAROS DE PLANTA.

PROGRAMA ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ESTACION DE MEDICIÓN, REGULACIÓN 28144 Y GASODUCTO 18" TEMEX GAS.

 2020-2021
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RESPONSABLES. HORAS DE EJECUCION. CONTROL. SUPERVISOR.
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PROYECTOS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES DEL ATLANTICO SA DE CV 

Programa Anual 2020-2021 TEMEX GAS.


